

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Број: 15-3397^
Дана: 03-12-2019
Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и овлашћења из Решења И број 14-4704 од 31.10.2019. године, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Мења се Уговор о јавној набаци добара- Партија5. Фотометар, број 15-27829 од 08.10.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор) закључен између Безбедносно информативне агенције, као купца и "Sonocomp" доо, Београд као продавца, који је заведен код Купца под бројем 15-27829 од 08.10.2019. године, а код Продавца под бројем 29-U од 15.10.2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности - ситан инвентар за лабораторију, по партијама, редни број 52-1.1.21.

2. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Безбедносно-информативна агенција, Краљице Ане бб, БЕОГРАД, www.bia.gov.rs
Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста и опис предмета набавке: добра - ситан инвентар за лабораторију, партија 5. Фотометар

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 5.- 38430000- апарати за детекцију и анализу

4. Првобитно дефинисан члан 5. став 1. овог уговора гласи:

"Продавац се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручи у року до 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора."

5. Нови рок испоруке предметних добара је 60 (шездесет) дана од дана закључења уговра.

6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације, уговора или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Продавац "Sonocomp" доо, Београд се Дописом од 18.11.2019. године, заведеног код Купца под бројем 15-32182 од 19.11.2019. године обратио се купцу са молбом за продужетак рока испоруке из оправданог разлога и околности која се у тренутку закључења уговора није могла предвидети, односно да је произвођач предметног добра каснио са производњом и да предметно добро може бити испоручено до 13.12.2019. године.

Конкурсном документацијом и чланом 11. Основног уговора предвиђено је да у складу са одредбама члана 115. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Купац задржава право измене Уговора о јавној набавци.

Чланом 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/2015 и 68/2015) предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци, купац може да дозволи промену само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору, односно предвиђени посебним прописима, и ако купац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Такође законом о облигационим односима ("Службени листу СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - Одлука УСЈ, 57/89 и "Службени листу СРЈ", бр. 31/93), у члану 133. ставом 4. предвиђено је да се Уговор неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

На основу свега напред наведеног и члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Купац доноси ову Одлуку о измени Уговора којом се врши продужење рока испоруке, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Стране уговорнице у складу са чланом 11. Основног уговора, закључују Анекс I којим утврђују измене Основног уговора.

Одлуку доставити:
VI Управи Ix

УВ. М.Б.Т.



за Безбедносно информативну агенцију

Бруно Ђуран